



### CRONOGRAMA FÍSICO - DESEMBOLSO E APLICAÇÃO DOS RECURSOS

SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO REGIONAL			MUNICÍPIO				
			Areias				
OBRA: Infraestrutura em Rua Projetada (Pavimentação, guias e sarjetas)			PRAZO PROPOSTO		720 dias		
			INÍCIO: 180 dias da data da assinatura do convênio		DATA BASE: BOLETIM REFERENCIAL DE CUSTOS - TABELA DE SERVIÇOS CDHU n. 191 DESONERADA		
			FINAL: 720 dias da data da assinatura do convênio				
ITEM	SERVIÇOS	UNIDADE	1a. ETAPA PERÍODO: 720 dias PRAZO DE LIBERAÇÃO: Prazo de liberação em até 30 dias após a expedição da Ordem de Serviço + 690 dias p/ execução e prazo total de 720 dias.	2a. ETAPA PERÍODO: dias PRAZO DE LIBERAÇÃO:	3a. ETAPA PERÍODO: dias PRAZO DE LIBERAÇÃO:	4a. ETAPA PERÍODO: dias PRAZO DE LIBERAÇÃO: medição	TOTAL
1	PAVIMENTAÇÃO/GUIAS/SARJETAS	m <sup>2</sup>	2.565,20				2.565,20
		<b>R\$</b>	500.855,69				500.855,69
<b>RECURSOS ESTADUAIS</b>			<b>500.000,00</b>				<b>500.000,00</b>
<b>RECURSOS PRÓPRIOS DO MUNICÍPIO</b>			<b>855,69</b>				<b>855,69</b>
<b>T O T A L</b>			<b>500.855,69</b>				<b>500.855,69</b>
_____ PAULO HENRIQUE DE SOUZA COUTINHO PREFEITO MUNICIPAL			_____ NATHALIA PRISCILA VARGAS DE SOUZA ENG. CIVIL CREA 507.0826.673 ART n°28027230231924849				